

AKCIONI PLAN

**podrške uspostavljanju i razvoju poslovnih zona
u Republici Srpskoj za period 2009 – 2013. godina**

Slobodan Marković, direktor

Miće Stanojević, menadžer odjeljenja za poslovni razvoj

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća



CILJ PREZENTACIJE

- **Upoznati lokalne zajednice** i širu javnost sa Akcionim planom podrške uspostavljanja i razvoja poslovnih zona u Republici Srpskoj kao strateško opredjeljenje Vlade RS;

SADRŽAJ PREZENTACIJE

- **CILJEVI** koji se žele postići do 2013. godine
- **INSTITUCIONALNI OKVIR** za razvoj zona u Republici
- **PLANIRANE AKTIVNOSTI** za period 2009 – 2013. god.
- **PODSTICAJI RAZVOJA**
- **SAVJETI/SMJERNICE** lokalnim zajednicama za pripremu
i realizaciju projekata

CILJEVI AKCIONOG PLANA

1. **MAPIRANJE** - detaljno snimanje zona u Republici Srpskoj
2. **PRIORITETI i KRITERIJI** – defin. strateških nivoa zona
3. **PROCES/PROCEDURA** - za uspostavljanje poslovnih zona (bitno pripremu pravilnika)
4. **PRAVILNIK** – za dodjelu podsticaja razvoj zona
5. **EDUKACIJA** - lokalne administracije
6. **IZRADA DOKUMENTACIJE** - projektna i prostorno-planska
7. **IZRADA INFRASTRUKTURE**

INSTITUCIONALNI OKVIR

INSTITUCIJE	KLJUČNI ZADACI
VLADA REPUBLIKE SRPSKE	STRATEŠKI NIVO
MINISTARSTVO FINANSIJA	PLANIRANJE PODSTICAJNIH SREDSTAVA
MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RAZVOJA	KOORDINIRA SVE AKTIVNOSTI
REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA	MAPIRANJE, EDUKACIJA, UPRAVLJA STRATEŠKIM PROJEKTIMA
OPŠTINE	PRIPREMA I REALIZUJE PROJEKTE NA LOKALNOM NIVOU
LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE	UČESTVUJE U IZRADI PROJEKATA I REALIZACIJI NA LOKALNOM NIVOU

INSTITUCIONALNI OKVIR (1)

1. **VLADA RS** – strateški nivo - politika podsticaja i investiranja u zone
2. **MINISTARSTVO FINANSIJA** – planira podsticaja prema realnom budžetu
3. **MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA** – koordinator -
priprema i predlaže dokumente Vladi RS, definisanje prioriteta uz
saradnju sa drugim ministarstvima

INSTITUCIONALNI OKVIR (2)

4. REPUBLIČKA AGENCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

- projektne podloge za razvoj zona za Vladu RS,
- projekt mapiranja zona,
- edukacija lokalnih zajednica,
- učešće u pripremi pravilnika,
- savjetodavna podrška opštinama pri izradi studija opravdanosti
- podrška Vladi RS i upravljanje projektima za zone koje se proglašavaju strateškim interesom na entitetskom nivou,
- prati realizaciju Akcionog plana

INSTITUCIONALNI OKVIR (3)

5. OPŠTINE

2. idejna faza – gruba procjena o potrebi za uspostavljanjem „zone“,
3. odluku o izradi i izrada „pred-studije izvodljivosti = studija opravdanosti“ ,
4. zahtijev ka RARS-u za uvrštenje u „mapu zona Republike Srpske“ (faza pripreme), a potom i zahtjev ministarstvu MIER i Vladi RS određenje skale prioriteta za podsticaje,
5. opština definiše akcioni plan – “biznis plan” sa strategijom finansiranja uspostavljanja zone, definisanjem partnera i nosioca implementacije za pojedine faze, *koraci 1 – 4. su pripremna faza za opštine*
5. implementira projekt razvoja zone prema biznis planu u vremenskom horizontu u skladu sa raspoloživim resursima i interesima investitora

INSTITUCIONALNI OKVIR (4)

6. LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE

1. priprema i implementira projekte „zona“ za područje opštine uz ovlašćenje i nadzor opštinskih uprava,
 2. mogu biti i operatori zona uz ovlašćenje nadzor opština
 3. posebni poslovi i zadaci definisani ugovorom sa RARS-om u slučajevima gdje se to na njih odnosi.
- 5.LRA učestvuju u projektima i edukacijama sa onim opštinama gdje ne postoji instit. infrastruktura i ljudski potencijal za ove poslove, uključujući i aranžmane iz 2.

PLAN AKTIVNOSTI (1)

Br.	Aktivnost	Vremenski okvir										Nosi-oci	Potrebna sredstva i izvori finansiranja (KM)	
		2009		2010		2011		2012		2013			Budžet RS	Ostali izvori (1)
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
1.	Definisanje i provođenje programa obuke učesnika u procesu											RARS	5000,00	25000,00
2.	Izrada priručnika o formiranju i razvoju poslovnih zona											RARS	3500,00	3500,00
3.	Izrada mape poslovnih zona u RS <ul style="list-style-type: none"> • u odnosu na Prostorni plan RS • u odnosu na teritorijalnu raspoređenost inicijativa • u odnosu na stepen dovršenosti zone 											RARS	36000,00	60000,00
4.	Izrada prijedloga strateških prioriteta i kategorizacija značaja pojedinih poslovnih zona u RS											MIER	--	--
5.	Priprema Prijedloga pravilnika o proceduri i kriterijima za podsticaje formiranja i razvoja poslovnih zona Republike Srpske. Donošenje odluka o uvođenju podsticajnih mjera i monitoring.											MIER	7500,00	2800,00

PLAN AKTIVNOSTI (2)

Br.	Aktivnost	Vremenski okvir										Nosioци	Potrebna sredstva i izvori finansiranja (KM)	
		2009		2010		2011		2012		2013			Budžet RS	Ostali izvori (1)
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II			
6.	Provođenje podsticaja iz Akcionog plana u skladu sa rezultatima prethodno provedenih aktivnosti 3,4 i 5											Partner koga odabere Vlada RS između učesnika u procesu razvoja zone	10 %	90 %
7.	Organizacija studijskih putovanja učesnika u procesu, u cilju upoznavanja dobrih praksi											RARS	--	100 %
8.	Permanentna promocija investicijskih mogućnosti u skladu sa dinamikom realizacije prethodno provedenih aktivnosti Akcionog plana											MEOI	100 %	--
9.	Praćenje provođenja Akcionog plana											MIER	--	--

^[1] Износе по годинама ће дефинисати Министарство финансија Републике Српске према могућностима Буџета Републике Српске за сваку годину, а зависно од резултата активности 1 – 5, закључно до краја IX мјесеца 2009. године.

PODSTICAJI RAZVOJA

(1)

		STRATEŠKI NIVO ZA RS	MEĐUOPŠTINSKI NIVO	LOKALNI NIVO
1.	PREDSTUDIJE IZVODLJIVOSTI I PROJEKTNO PLANIRANJE	+	+	+
2.	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	+	+	+
3.	IMOVINSKO – PRAVNI ODNOSI	+		
4.	STUDIJE IZVODLJIVOSTI	+	+	+
5.	IDEJNI I IZVEDBENI PROJEKTI INFRASTRUKTURE	+	+	+
6.	IZRADA INFRASTRUKTURE	+	+	
7.	PROMOTIVNE AKTIVNOSTI	+	+	+

PODSTICAJI RAZVOJA

(2)

		PROCJENJENE INVESTICIJE (KM)
1.	PREDSTUDIJE IZVODLJIVOSTI I PROJEKTNO PLANIRANJE	≤ 20.000
2.	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	≤ 70.000
3.	IMOVINSKO – PRAVNI ODNOSI	Specif. za svaku lokaciju
4.	STUDIJE IZVODLJIVOSTI	≤ 40.000
5.	IDEJNI I IZVEDBENI PROJEKTI INFRASTRUKTURE	≤ 90.000
6.	IZRADA INFRASTRUKTURE	≤ 5.000.000 (cca. 25 – 30 ha)
7.	PROMOTIVNE AKTIVNOSTI	≤ 50.000

SMJERNICE LOKALNIM ZAJEDNICAMA ZA PRIPREMU

1. Obezbjediti kvalitetne ljudske resurse i dugoročniji angažman na razvojnim zadacima
2. Formirati radnu grupu – tim za razvoj poslovne i preduzetničke infrastrukture uz dugoročniji angažman članova
3. Edukacija ključnih kadrova za pripremu i implementaciju projekata
4. Pripremiti prostorni plan opštine – prema finan. mogućnostima opština
5. Pripremiti predstudiju izvodljivosti – identifikovati nekoliko lokacija i definisati strateške prioritete
6. Na vrijeme krenuti sa pripremom i realizacijom projekata
7. Uskladiti tempo realizacije sa obezbjeđenjem finansijskih sredstava
8. Rano početi sa promocijom projekta razvoja zone (već nakon usvojene predstudije, izabranih strateških prioriteta i lokacija)
9. Bez “pre-optimističnih” obećanja investitorima o brzini opremanja zone

HVALA NA PAŽNJI !

Dalji kontakti:

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća

051 247440 tel

051 247630 fax

rars-msp@blic.net